



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

« 19 » июля 2015 г.

№ 3697

г. Краснодар

**Об утверждении Дорожной карты
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в
Краснодарском крае
в 2016 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2016 году
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2016 году (приложение).
2. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра



Н.Е.Байрачный

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
образования и науки
Краснодарского края
от 29.07.2015 № 3697

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в
Краснодарском крае
в 2016 году**

№ п/ п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2015 году			
1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2015 году	июль-август 2015	Н.Е. Байрачный К.А. Федоренко Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по форме, предоставляемой ФИПИ (в срок до 10 августа 2015 года)	июль-август 2015	Р.А. Гардымова И.А. Никитина
3	Подготовка и издание информационного сборника «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2015 году»	август 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
4	Проведение анализа нарушений, выявленных в ходе проведения ЕГЭ-2015 года	июль-август 2015	Т.Ю. Горностаева
5	Проведение анализа результатов ЕГЭ в малокомплектных школах, ОО повышенного уровня, ОО, показавших низкие результаты на ЕГЭ	сентябрь- октябрь 2015	Р.А. Гардымова И.А. Никитина
6	Проведение анализа муниципальных планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году	октябрь-ноябрь 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова

7	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	И.А. Никитина
8	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2015 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	ежеквартально	Е.В. Воробьева
9	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА -11 в 2015 году	август 2016	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина Руководители МОУО

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2015 году, к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам	август-сентябрь 2015	Руководители МОУО
2	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА	по отдельному плану	Е.В. Воробьева И.А. Никитина Руководители МОУО
3	Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА в районах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах	по отдельному плану	И.А. Никитина Руководители МОУО
4	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам ГИА-11	октябрь	И.А. Никитина
5	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам ГИА-11	по отдельному плану	И.А. Никитина
6	Проведение краевых обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных	октябрь 2015-март 2016 (по отдельному плану)	И.А. Никитина

	предметов ГИА-11		
7	Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2015-май 2016	И.А. Никитина Руководители МОУО
8	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка на двух уровнях.	октябрь 2015-май 2016	И.А. Никитина Руководители МОУО
9	Организация работы с ОО, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2015 году, малокомплектными и вечерними школами	сентябрь 2015-май 2016 (по отдельному плану)	Р.А Гардымова Руководители МОУО
10	Реализация проекта «Повышение качества образования в образовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года и в малокомплектных школах»	октябрь 2015-май 2016	Н.Е. Байрачный Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-11

1	Разработка региональных организационных схем: - проведения итогового сочинения (изложения); - проведения ЕГЭ и ГВЭ; - сбора и хранения видеозаписи при проведении ЕГЭ; - доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ и РЦОИ; - упаковки экзаменационных материалов в ППЭ; - хранения материалов ЕГЭ; - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА.	ноябрь 2015-март 2016	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
---	--	-----------------------	---

2	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	сентябрь 2015-май 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
3	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях (в форме ЕГЭ и ГВЭ); - экзамену по русскому языку на двух уровнях (в форме ЕГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору (с учетом новых подходов к структуре и содержанию заданий).	октябрь-ноябрь 2015	И.А. Никитина
4	Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2016 году	сентябрь 2015-май 2016	Р.А. Гардымова И.А. Никитина
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
1	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	сентябрь-декабрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина

2	Подготовка расчета к смете расходов на 2016 год по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	ноябрь-декабрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
3	Расчет объема средств, выделяемых МОУО из краевого бюджета в 2016 году на организацию и проведение ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Развитие образования", в том числе на: -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); -видеонаблюдение; -дооборудование РЦОИ, ППЭ; -каналы связи; -обновление электронных подписей.	ноябрь-декабрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
4	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11	февраль-август 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
5	Заключение ГБОУ КК ККИДППО, ГКУ КК ЦОКО, МОУО договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	март-август 2016	И.А. Никитина Р.А. Гардымова Руководители МОУО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Обучение членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ	февраль-март 2016	И.А. Никитина
2	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий с последующим присвоением статусов	до 1 апреля 2016	И.А. Никитина

3	Проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях	февраль-апрель 2016 (по отдельному плану)	Е.В.Воробьева Р.А.Гардымова
4	Проведение подготовки (на региональном уровне) с последующим тестированием: –руководителей ППЭ; –членов ГЭК.	февраль-апрель 2016 (по отдельному плану)	Р.А. Гардымова
5	Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей.	март-апрель 2016 (по отдельному плану)	Руководители МОУО
6	Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии	март 2016	Е.В.Воробьева

VI. Организационное сопровождение ГИА

1	Организация и проведение ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки, установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА, подготовка распорядительных документов, обработка результатов)	август-октябрь 2015	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; -лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2015	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова
3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА	ноябрь 2015 – май 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова И.А. Никитина

4	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее – ежемесячный план)	до 25 числа каждого месяца	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
5	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения)	сентябрь 2015 – май 2016	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
6	Сбор предложений из МОУО и образовательных организаций о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). Формирование персонального состава ГЭК. Утверждение персонального состава ГЭК приказом министерства. Разработка графика деятельности ГЭК.	сентябрь-ноябрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
7	Направление в Рособрнадзор информации о кандидатуре председателя и заместителя председателя ГЭК для утверждения. Направление в Рособрнадзор информации о кандидатурах председателей предметных комиссий для согласования	ноябрь 2015 – февраль 2016	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
8	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, управлением спецсвязи, Ростелеком	сентябрь 2015 – июнь 2016	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Руководители МОУО
9	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в местах работы с экзаменационными материалами. Организация взаимодействия министерства с ОАО «Ростелеком» по оснащению ППЭ системами онлайн видеотрансляции. Организация работы по выводу максимального количества аудиторий ППЭ края в онлайн трансляцию	октябрь 2015 – июнь 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова Руководители МОУО, ОО
10	Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-	февраль-июнь 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая Руководители

	инвалидов, инвалидов		МОУО
11	Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальные образования	февраль-июнь 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
12	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	февраль-июнь 2016	Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Руководители МОУО, ОО
13	Организация мониторинга движения выпускников в территориях края. Направление в Рособнадзор списков выпускников, выбывших из региональной информационной системы или поступивших в нее	ежемесячно	Р.А. Гардымова Руководители МОУО
14	Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации. Утверждение приказом министерства списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними участников ГИА	январь-март 2016	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
15	Формирование и утверждение приказом министерства: – состава руководителей ППЭ; – состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; – состава членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний; – состава членов конфликтной комиссии; – состава членов предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций	январь-март 2016	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
16	Организация проведения ГИА-11 в муниципальных образованиях в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая
17	Организация проведения ГИА-11 для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, но не ранее 20 февраля 2016 года	декабрь 2015 – март 2016	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая

18	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль-июнь 2016	Р.А. Гардымова
19	Организация работы предметных комиссий, членов ГЭК, конфликтной комиссии	февраль-июнь 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
20	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение»)	март-апрель 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
21	Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей	февраль-июнь 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
22	Организация работы РЦОИ: - утверждение схемы организации приемки и обработки экзаменационных материалов, схемы организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, схемы выдачи результатов, организации обработки апелляции; - обучение и инструктаж сотрудников под роспись, освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА; - актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; - мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; - производство профилактических работ и ремонт оборудования	сентябрь 2015 - август 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова

23	Формирование и ведение региональной информационной системы, внесение сведений в федеральную информационную систему: - сбор и внесение сведений (списка ППЭ, аудиторий ППЭ и пр.) в соответствии с контрольными сроками; - актуализация информации в региональной информационной системе в период проведения ГИА	по графику, утвержденному ФЦТ	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
24	Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения), претендующих писать итоговое изложение	ноябрь 2015 - январь 2016	Е.В. Воробьева
25	Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2015 - январь 2016	Е.В. Воробьева

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1	Организация совещаний (в том числе в режиме видеоселекторов) с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежеквартально	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2	Организация совещания с председателями предметных комиссий по организации их деятельности	февраль 2016	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
3	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	сентябрь 2015 – май 2016	Руководители МОУО
4	Организация информационно-разъяснительной работы в муниципальных образованиях. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2015 году, в частности:	сентябрь 2015 – май 2016	К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Руководители МОУО

	- о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА, - о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА, - о проведении итогового сочинения (изложения), - о проведении экзамена по математике и русскому языку на двух уровнях, - об особенностях устной части экзамена по иностранному языку.		
5	Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, МОУО	декабрь 2015 – сентябрь 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова Руководители МОУО
6	Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web-сайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО: – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	до 31 декабря 2015 не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С. Драфа
7	Организация краевых родительских собраний, в том числе в режиме видеоконференции	январь - май 2015	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова
8	Организация информирования участников ГИА на web-сайте ГБОУ КК ККИДПО: - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА	по отдельному плану	И.А. Никитина

9	Организация подготовки статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по вопросам ГИА-11	ноябрь 2014 – июль 2015	Н.Е. Байрачный К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С. Драфа
10	Координация своевременного определения перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и размещения данного перечня на их официальных сайтах	до 1 февраля 2016	К.А. Федоренко

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА -11

1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях (в том числе за оформлением информационных стендов в ОО)	октябрь 2015 – март 2016	Т.Ю.Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
2	Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к проведению ГИА в муниципальных образованиях	январь-апрель 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
3	Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2016 году	декабрь 2015 – февраль 2016	Е.В. Воробьева
4	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА - 2016	сентябрь 2015 - май 2016	Т.Ю.Горностаева
5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения	декабрь 2015, февраль, апрель	Т.Ю.Горностаева

	(изложения)	- май 2016	
6	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-11 в досрочный период, основные и дополнительные сроки	февраль-июнь 2016	Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Т.Ю.Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
7	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	февраль-июнь 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11;
2. Единый государственный экзамен - ЕГЭ;
3. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;
4. Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;
5. Федеральный центр тестирования - ФЦТ;
6. Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ;
7. Министерство образования и науки Краснодарского края – министерство;
8. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;
9. Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования – ГБОУ КК ККИДППО;
10. Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
11. Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
12. Муниципальный орган управления образованием – МОУО;
13. Пункт проведения экзаменов - ППЭ
14. Общеобразовательные организации – ОО

Заместитель министра
образования и науки Краснодарского края



Н.Е. Байрачный